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1 JOHDANTO 
Insinöörityön toimeksiantaja on NCC Rakennus Oy, ja työssä tarkastellaan be-
tonirunkoisen asuinkerrostalon toteutusta. NCC-konsernin tavoitteena on tarjota 
paras mahdollinen lopputulos asiakkaalle, mikä tarkoittaa kokonaisedullisuutta, 
tuotteen ja palvelun laatua, elinkaariajattelua sekä lisäarvon tuottamista asiak-
kaalle. Runkovaiheen tehokas ja virheetön toteuttaminen kuuluu tavoitteeseen. 
(NCC 2015) 
Työn tarkoituksena on tutkia kohteen runkovaiheen tehokkuuteen mahdollista-
neita tekijöitä sekä yleisesti kohteen runkovaiheen toteutusta, valvontaa ja laa-
tuvaatimuksia. Työvaiheet ja aiheet, joita kohteen runkovaihe sisältää ja tutki-
mus kattaa, ovat elementtiasennus, suurmuottityöt, holvimuottityöt, betonointi-
työt, raudoitus, työturvallisuus, järjestys, työnjohto sekä tilaukset ja logistiikka. 
Koska runkovaihe on tahdistava työvaihe, sen sujuvuuden tärkeys korostuu en-
tisestään. Runkovaihe käsittää työt perustusvaiheen ja sisävalmistusvaiheen 
välissä. Runkovaihetta nopeuttamalla pystytään aloittamaan sisävalmistusvaihe 
nopeammin, mikä mahdollistaa aikataulun tiivistämistä. Työvaiheiden tehostus-
ta ajatellessa tulee huomioida, että laatu ja työturvallisuus eivät saa missään 
tapauksessa kärsiä suunnitelluista muutoksista. Liiallinen kiire vaikuttaa herkästi 
turhien lisätöiden syntymiseen. 
Esimerkkikohteessa runkovaiheen toteutus oli tehokasta, ja runkotyöt etenivät 
yhden asuinkerroksen osalta jopa alle kahdeksassa päivässä. Työssä käydään 
läpi  runkovaiheen eteneminen, käytettävät suunnitelmat sekä etenemiseen vai-
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2 KOHDETIETOJA 
Työssä käsiteltävä kohde on asuinkerrostalo (kuva 1) Turun Kupittaanpuistos-
sa, joka käsittää kahdeksan asuinkerrosta sekä kaksi kellarikerrosta, joissa on 
yleiset tilat, väestönsuoja, tekniset tilat sekä varastot. Asuinkerroksissa 1–6 on 
kussakin 10 asuinhuoneistoa, kerroksessa seitsemän on kahdeksan huoneistoa 
ja kerroksessa kahdeksan viisi huoneistoa. Kerroskohtaiset bruttoalat ovat pää-
osin 524brm2 per asuinkerros (taulukko 1).  
Kohteen urakkaan kuului myös kaksikerroksisen parkkihallin osa, joka sijoittuu 
kellarikerrosten kanssa samaan korkoon. Alueelle rakennetaan yhteensä kym-
menen asuinkerrostaloa ja yhteinen pysäköimistila palvelemaan kaikkia taloja. 
Alueen rakennusvaihe on aloitettu vuoden 2010 elokuussa, ja työssä käsiteltä-
vän kohteen jälkeen rakennetaan alueelle vielä viimeiset kaksi kerrostaloa. 
Kohteen runko toteutetaan ulkoseinien osalta betonielementein, kantavat väli-
seinät ovat pääosin paikalla valettavia, loput betonielementtejä (taulukko 2). 
Laatta ja holvit tehdään pääosin paikallavaluna (kuva 2). Holvien ja alapohjan 
raudoitteet sidotaan paikalla ja seinissä hyödynnetään valmiiksi sidottuja häkke-
jä. 
Runkotyössä noudatettavia laatuvaatimuksia ovat: RunkoRYL 2000: 21 Muotti-
työ, 22 Raudoitus, 23 Betonointi, 31 Teräsrunkotyö, 61 Lämmöneristys, 62 Ää-
neneristys, 632 Rakennuksen sisäpuolinen vedeneristys, 65 Palosuojaustyö, 
F22 Kuilut, F24 Kantavat väliseinät sekä By 50, Betoninormit 2004. 
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Rakennuksen julkisivu koostuu tiilimuurauksesta ja rappauksesta.  
 
 
Kuva 1. Kohteen julkisivu (rakennusselostus). 
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Kuva 2. Ensimmäisen asuinkerroksen laudoituskuva. 
10 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Henri Sumentola 
Taulukko 2. Asuinkerroksen esimerkkimääriä. 
 
 
Seinälaudoitus kappaletavarasta jäi kokonaan pois ensimmäisen asuinkerrok-
sen jälkeen ja seinämuottityössä käytettiin vain suurmuotteja. 
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3 RUNKOVAIHEEN TOTEUTUS 
Kuten muutkin työvaiheet, myös runkovaihe alkaa toteutuksen suunnittelulla. 
Tärkeimmät runkovaihetta koskevat suunnitelmat piirustusten lisäksi ovat tehtä-
väsuunnitelma, elementtiasennussuunnitelma, muottisuunnitelma, putoamis-
suojaussuunnitelma, hankintasuunnitelma ja betonityösuunnitelma. Ensimmäi-
sen kerran runkovaihe otetaan huomioon jo yleisaikataulua tehtäessä. Runko-
työ on suunniteltu alkavaksi toukokuun alussa ja valmiiksi syyskuun puoliväliin 
mennessä. Kellarikerroksille on varattu pidempi aika aikatauluun, asuinkerrok-
sille aikaa on suunniteltu käytettäväksi kahdeksan päivää per kerros. Yleisesti 
aikataulut laaditaan työmaalla työmaainsinöörin toimesta, tai monesti hän laatii 
sen jo urakkalaskennassa, mikäli hän on mukana laskentavaiheessa. Hän päi-
vittää myös aikatauluseurantaa ja pääasiassa kaiken muunkin seurannan, pois 
lukien työmaapäiväkirjan, josta huolehtii vastaava työnjohtaja. Piirustukset tule-
vat työmaalle suunnittelijalta, ja niiden sekä rakennusselostuksen pohjalta työ-
maan toimihenkilöt (vastaava työnjohtaja, työnjohtaja, työmaainsinööri) laativat 
aikaisemmin mainitut runkovaihetta koskevat suunnitelmat. Kohteessa varsinai-
seen runkoryhmään kuului viisi rakennusammattimiestä, joista neljä olivat kir-
vesmiehiä, yksi nosturinkuljettaja ja kaksi rakennusmiestä, joista toinen oli 
koukkumies ja toinen holvimuotin purkaja. (Liite 1. Perustus- ja runkoaikataulu.)   
Koska betonirunkoa tehtäessä on useita eri työtapavaihtoehtoja ja -ratkaisuja, 
perehdytään työssä vain esimerkkikohteessa käytettyihin menetelmiin.  
Suorittava työvaihe alkaa alapohjan laatan muottitöillä, talotekniikan asennuk-
sella ja raudoituksella. Kun alapohja on valettu ja laatta on saavuttanut riittävän 
lujuuden, alkaa seinien mitoitus ja väestönsuojan laudoitus. Väestönsuojan työt 
ovat yleensä aikaavieviä ja on tapana merkitä yleisaikatauluun erikseen kohta 
väestönsuojalle. Neljän hengen työryhmä jaetaan kahdeksi, jolloin toinen työpa-
ri laudoittaa väestönsuojaa ja toinen työpari tekee suurmuottityötä tai element-
tiasennusta. Tähän mennessä on pitänyt jo päättää käytettävä muottijärjestelmä 
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sekä tilata työmaalle tarvittavat tavarat, kuten kiinnitystarvikkeet, väestönsuojan 
valuosat, muottikalusto, puutavaraa, tuentatarvikkeet ja saumalaasti. 
Varsinaiset työtavat eivät juuri poikenneet kellarikerrosten osalta asuinkerrosten 
työtavoista, lukuun ottamatta ulkoseiniä, jotka tehtiin kellarissa paikallavaluna ja 
asuinkerroksissa betonielementtinä. Toisen kellarikerroksen ulkoseinät aiheutti-
vat lisätyötä verrattuna alempaan kerrokseen sillä muotit vaativat ulkopuolisen 
tuennan, tarkoittaen esimerkkikohteessa PERI:n seinään ankkuroitavaa työla-
vaa jonka päälle muotin jalat saatiin tuettua. Työlavoihin kuuluu betonivaluun 
asennettavat konsolit, joilla saadaan riittävä tartunta ja taataan lavan turvallinen 
käyttö. Kellarikerrosten kanssa samaan aikaan tehtiin urakkaan kuuluva osa 
pysäköintilaitoksesta. 
Asuinkerrosten osalta päiväkohtainen työaikataulu työryhmineen oli seuraavan-
lainen ensimmäisen asuinkerroksen osalta. Ylemmissä kerroksissa aikataulua 
tehostettiin entisestään runkoryhmän osalta. Päiväkohtaisten selostusten jälkei-
set kuvat ovat asuinkerroksesta numero viisi. 
Päivä 1 
Holvin valua seuraava päivä alkaa seinälinjojen paikalleenmittauksella (2 RAM 
1 h). Työtä nopeuttaa kahden eri suuntiin kulkevan mittalinjan käyttö. Linjat kul-
kevat joka kerroksessa samassa kohtaa porrashuoneen käytävien keskeltä, 
jolloin linjan siirto seuraavaan kerrokseen onnistuu kätevästi ja tarkasti luotia 
käyttämällä. Varsinaiset seinälinjat mitataan näistä mittalinjoista käyttämällä 
mitoituspiirustukseen valmiiksi kirjattuja mittoja. Samaan aikaan nostetaan hol-
ville työkalukontti sekä kiinnitetään muottien välikkeitä betoniin (2RAM 1 h).  
Muottien työpuolet nostetaan mitoitetulle linjalleen ja kiinnitetään kaatumisen 
estävät tuuliketjut, minkä jälkeen asennetaan päätytopparit, mahdolliset varauk-
set, talotekniikka sekä raudoitteet (4 RAM 5 h + Talotekniikka sivu-urakkana ja 
raudoitus aliurakkana). Varaukset tehdään materiaalista, joka kestää useam-
man käyttökerran, minkä lisäksi esimerkiksi oviaukkojen kulmiin laitetaan vielä 
palat joustavaa materiaalia, kuten pakkasmattoa. Näin varmistetaan, että va-
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rausmuotit säilyvät ehjänä purettaessa. Suurmuottiin mitoitetaan myös valupin-
nan korkomerkit, ja muottivälikkeet kiinnitetään alustavasti paikoilleen välike-
tangoilla. Kun muotissa on kaikki tarvittavat asennukset, työnjohto tarkastaa 
raudoituksen ja antaa luvan asentaa suurmuotin toisiopuoli, jonka jälkeen ylös 
päätyihin asennetaan kaiteet ja muotit säädetään suoriksi (kuva 2). Kun muotit 
ovat suorassa, aloitetaan valu. Valu suoritetaan betonijassikalla ja torninosturil-
la. Muottien suoruuttaa tarkkaillaan valun aikana runkoryhmän toimesta työnjoh-
tajan valvonnassa (4 RAM 2 h). 
 
Kuva 2. Ensimmäisten seinävalujen jälkeen. 
Päivä 2 
Päivä alkaa muottien avaamisella, puhdistuksella ja siirrolla. Työpuolet siirre-
tään seuraaviin paikkoihinsa ja muottien pinnat öljytään. Toisiopuolet siirretään 
odottamaan tuplausta. Päivä etenee kuten ensimmäinen päivä tuuliketjujen 
kiinnityksestä jatkuen (kuva 3). Seinävalut oli jaettu kolmelle päivälle, joista jo-
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kaisen laajuus oli noin 18 m3. Valujen jälkeen työnjohtaja tarkastaa, ettei pin-
noissa ole huonosta tiivistyksestä aiheutuneita ”rotankoloja”, eikä betonia ole 
päässyt varauksiin tai muualle, mihin sen ei ole tarkoitus päästä. 
 
Kuva 3. Toisen valupäivän jälkeen. Osa elementeistä jo asennettuna. 
Päivä 3 
Etenee kuten edeltävä päivä, mutta aletaan myös nostaa holvimuottikalustoa 
valmiiksi holville ja jakaa kalustoa paikoilleen. Muottisuunnitelmasta on ennak-
koon katsottu huoneistokohtaisesti tarvittava muottikalusto, jotta huoneistoon 
nostetaan juuri oikea määrä kolmijalkoja, holvitukia ja palkkeja. Kohteessa käy-
tettiin PERI:n holvimuottikalustoa. Tutun ja työhön tarkoitetun järjestelmän käyt-
tö on helppoa ja nopeaa. Ylemmissä kerroksissa kolmantena päivänä asennet-
tiin osa elementeistä ja aloitettiin jo holvimuotin rakentamista ensimmäisten 
asuntojen osalle (kuva 4). 
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Kuva 4. Kolmannen valupäivän jälkeen. Osa holvista laudoitettuna. 
Päivä 4 
Aamu alkaa suurmuottien avauksella ja purulla, jonka jälkeen muottien siirto 
pois holvilta (2 RAM 2 h). Elementtien asennus (2 RAM 6 h). Samaan aikaan 
holvimuottien niskapalkkien ja palkkien asennus (2 RAM 8 h). Ylemmissä ker-
roksissa neljäntenä päivän porraskäytävän kadun puoleisten asuntojen osalta 
holvimuotti oli jo laudoitettu (kuva 5).  
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Kuva 5. Neljännen päivän jälkeen. 
Päivä 5 
Elementtien asennus (2 RAM 8 h). Holvimuottikaluston asennus (2 RAM 8 h) 
(kuva 6). Yllä olevassa kuvassa 5 näkyvä rakennussirkkeli on viidennen kerrok-
sen osalta pääasiassa vain varastoituna koska käytetään valmiiksi sahattuja 
levyjä, mutta normaalitilanteessa sirkkeliä pidetään mahdollisimman lähellä lau-
doitettavaa aluetta, jotta saadaan turhat siirrot minimoitua. Sirkkeli liikkuu käte-
västi maajassikassa, joka toimii myös hukkapaloille jäteastiana. 
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Kuva 6. Viidennen päivän jälkeen holvi on laudoitettu. 
Päivä 6 
Elementtien asennus (2 RAM 4 h). Holvimuottilevyn asennus (2 RAM 4 h). Hol-
vimuottikaluston asennus (2 RAM 8 h). (Kuva 7). 
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Kuva 7. Kuudes päivä. Osa parveke-elementtien tukitorneista valmiit. 
Päivä 7 
Valutoppareiden asennus holville (2 RAM 4 h). Parvekkeiden tukitornien asen-
nus (2 RAM 4 h). Parvekelaattojen asennus (2 RAM 4 h). Parvekelaatoissa käy-
tettiin Schöck Isokorb -järjestelmää, joka mahdollistaa ulokeparvekelaatan käy-
tön ja sisältää lämpöeristeen. Käytännössä järjestelmä eroaa niin sanotusta 
normaalista parvekkeesta pitkien tartuntaraudoitteiden ansiosta. Laatta ei tu-
keudu seinä- tai pielielementteihin, vaan koko kannatus hoidetaan laatasta jat-
kuvilla pitkillä raudoitteilla, jotka sidotaan ja hitsataan holvin raudoitteisiin. Tä-
män vuoksi laatat on asennettava tukitornien päälle. Tavanomaiseen asennuk-
seen nähden on myös otettava huomioon, että ulokeparvekkeiden ulompi reuna 
tulee asentaa aina vähän korkeammalle, sillä tukitornit poistettaessa parveke-
laatta hiipuu etureunastaan. Asennus on myös hyvä suorittaa ennen holvi-
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raudoituksen yläpinnan tekoa, sillä pitkiä, elementissä kiinni olevia raudoitteita 
on haastava pujottaa paikoilleen, jos yläpinta on jo raudoitettu. (Kuva 8). 
 
Kuva 8. Seitsemäntenä päivänä suurin osa talotekniikasta asennettuna. 
Päivä 8 
Parvekelaattojen asennus (2 RAM 4 h). Tukkolaudoitusta (2 RAM 4 h). Holviva-
lu alkoi noin klo. 15:00 (kuva 9). Valua ennen työnjohto tarkastaa aloitusedelly-
tykset. Tarkastettavia kohteita ovat raudoite, holvimuotin tuenta, muotin tiiviys, 
varausten paikat ja holvin puhtaus, eli valun joukkoon ei saa jäädä ylimääräisiä 
esineitä. Lisäksi LVIS-kaluston tarkastaa LVIS-valvoja. Betonityönjohtaja tarkas-
taa pumppuauton yhdessä kuljettajan kanssa ennen kuin purkaus aloitetaan. 
Mahdollisuuksien mukaan valvotaan myös valun aikana, etteivät esimerkiksi 
sähköputket irtoa korpuistaan ja että tiivistys toteutetaan oikeaoppisesti. Varsi-
naisen valutapahtuman jälkeen työnjohto valvoo, että valuryhmä suorittaa jälki-
hoidon suunnitelmissa edellytetyllä tavalla. 
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Kuva 9. Holvin valu käynnissä. 
Betonointi alkaa elementtien pystysaumojen valulla, jota varten ensimmäisen 
betoniauton kuorman kiviaines on pienempää kuin varsinaisessa holvibetonissa 
käytetty. Kun pystysaumat on kierretty, aloitetaan betonointi järjestelmällisesti 
yhdeltä sivulta alkaen, pieni alue kerrallaan betonoiden, tiivistäen ja tasoittaen. 
Holvivalun joukkoon, ennalta mietittyihin paikkoihin jätetään ”loggerit” tallenta-
maan holvin lämpötilan muutoksia myöhempää lujuudenkehityksen laskemista 
varten. (Kuva 10). 
21 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Henri Sumentola 
 
Kuva 10. Valun jälkeisenä päivänä. 
Lisäksi ilman erillistä mainintaa runkoryhmän urakkaan kuului putoamissuojauk-
sesta huolehtiminen (1 RAM 8 h). Käytännössä yhden kerroksen osalta pu-
toamissuojaus käsitti holvin reunakaiteiden, taivaskoukkujen holkkien, taivas-
koukkujen, porraskäytävän kaiteiden sekä aukkojen suojien asennuksen. Mikäli 
työturvallisuusasiat eivät ole kunnossa, työnjohtaja keskeyttää työn, ja aloitus-
lupa annetaan vasta, kun työturvallisuus on kunnossa. 
Holvin raudoituksen suoritti aliurakoitsija (3 RAM n. 24 h). Raudoitus aloitettiin 
kuudentena päivän holvimuotin kattaessa noin kolmasosan kerrosalasta. Hol-
vimuottikaluston purku-urakka suoritettiin heti, kun holvin lujuus sen salli (kuva 
11). (1 RM noin 32 h kaluston niputuksen kanssa). Purku aloitettiin huoneistos-
ta, josta seuraavan kerroksen muottityö aloitetaan. Näin varmistettiin muottika-
luston saatavuus tarvittaessa. 
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Kuva 11. Holvimuottikalustoa 
Talotekniikan suoritti sivu-urakoitsija. Talotekniikan asennus suoritettiin heti, kun 
se oli mahdollista (kuva 12). 
Lisäksi työmaalla oli kokopäiväisesti torninosturin kuljettaja ja rakennusmies 
kiinnittämässä nostettavat tavarat koukkuihin ja ohjastamassa nosturin kuljetta-
jaa. Työmaan siisteydestä huolehti rakennussiivooja sekä nosturinkuljettajaa 
ohjaava rakennusmies. Jäteastioina kerroksissa toimivat suolikärryt, joita tyh-
jennettiin jätelavalle torninosturin avustuksella. Työn sujuvan etenemisen kan-
nalta tulee nosturinkuljettajan sekä koukkumiehen olla kokeneita ja hyviä työs-
sään, sillä heistä riippuu koko runkoryhmän työtahti. 
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Kuva 12. Holvi lähes valmiina valua varten. 
Suurmuottityössä ennen muottien tuplaamista työnjohtaja tarkastaa raudoitteen, 
varaukset sekä korkomaailmaan vastaavuuden suunnitelmiin. Holvimuottityössä 
tarkastettiin vielä lisäksi LVIS-kalusto sekä muotin tuenta. Elementtiasennus-
työssä tarkastettavia asioita olivat elementtikuorman vastaavuus kuormakirjaan, 
elementtien tuenta, asemointi ja saumaraudoite. 
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Kuva 13. Työntekijätuntien jakautuminen ilman talotekniikkaa. 
Edellä olevasta kuvaajasta selviää työntekijätuntien jakautuminen runkovaiheen 
osa-alueiden välille (pois lukien talotekniikka). Yli puolet esimerkkikohteen työn-
tekijätuntimenekistä kohdistuu muottityöhön kohteen ollessa pääasiassa paikal-
lavalettava (kuva 13). 
Työnjohdon suorittaman valvonnan lisäksi työmaan kiersi vähintään kerran vii-
kossa tilaajan palkkaama valvoja, ja ennen holvivaluja kaupungin rakennustar-
kastaja kävi tarkastamassa raudoitteen. Työnjohdon käyttämiä valvonnan kei-
noja olivat muun muassa aikatauluseuranta ja vertailu, aikaisemmin mainitut 
tarkastukset ennen valuja ja valujen jälkeen sekä työturvallisuusasiat. Tärkeää 
on, ettei mitään peitetä ennen kuin työnjohtaja on kuitannut työn kunnolliseksi. 
Esimerkiksi betonoinnin jälkeiset muutokset ovat työläitä, eikä virhettä välttä-
mättä heti näe. Työnjohtajan on myös oltava ajan tasalla aikataulusta ja suori-
tettavista töistä. Hyväksi todettu tapa on heti aamulla, kaikkien ollessa samassa 
paikassa, kertoa päivän työvaiheet, tekijät ja tavoitteet. 
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4 HYÖDYNNETTÄVÄT SUUNNITELMAT 
Runkovaiheen toteutuksessa ja valvonnassa käytetään useita erilaisia suunni-
telmia ja piirustuksia, ja niiden yhteensovittaminen ja ristiriidattomuus on tärkeä 
osa työn toteutusta ja valvontaa. Laadukkailla suunnitelmilla vältetään tiedotto-
muudesta aiheutuneet lisätyöt, aikataulun muutokset ja laatupoikkeamat sekä 
varmistetaan mahdollisimman tehokas suoritus. Seuraavaksi on eritelty runko-
vaihetta koskevia suunnitelmia ja niiden sisältämiä asioita. 
Rakennusselostus 
Rakennusselostuksessa määritellään käytettävät rakennustekniset laatuvaati-
mukset, rakenteiden materiaalit ja väestönsuojan vaatimukset. Se on arkkiteh-
din laatima, jonka perusteella tehdään muut suunnitelmat. Tarkoituksena on 
esittää rakennuksen ominaisuudet, joita ei piirustuksellisin keinoin voida täsmäl-
lisesti määrittää. (RT 15-11176 2015.) 
Tehtäväsuunnitelma 
Tehtäväsuunnitelma on rungon toteutuksesta työmaalla laadittava suunnitelma, 
jonka pohjalta saadaan tehtyä myös urakkasopimus. Tehtäväsuunnitelmaan 
kerätään kaikki rungon toteutukseen vaadittavat tiedot, kuten laatuvaatimukset 
ja toleranssit, aikataulu, työmenetelmät, työturvallisuusvaatimukset, työvaiheen 
sisältö, mahdolliset ongelmat ja niiden ehkäisy, työnaikainen laadunvarmistus, 
aloitusedellytykset, käytettävät suunnitelmat, piirustukset ja kalusto sekä varas-
tointipaikat. Tehtäväsuunnitelmaa käytetään työvaiheen rinnalla vertauspohjana 
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Työmaan aluesuunnitelma 
Aluesuunnitelma on esimerkiksi asemapiirustus johon on merkitty käytössä ole-
va varastointitila, roska-astioiden ja -lavojen paikat, alkusammutuskaluston si-
jainti, ensiapukaapin sijainti, nostopiste ja kulkureitit. Suunnitelmaa päivitetään 
tarpeen mukaan työmaan edetessä. Sen tarkoituksena on toimia tiedoitusväli-
neenä kaikille hankkeen osapuolille. (Ratu C2-0299 2007.) 
Muottisuunnitelma 
Muottisuunnitelma tehdään ennen runkovaiheen alkua tarvittavista muoteista, 
valujärjestyksestä ja turvallisesta toteutuksesta. Suunnitelma sisältää muottien 
kiertosuunnitelman, turvallisuustoimenpiteet käsittelyyn, varastointiin, nostotyö-
hön, tuentaan, vakavuuteen sekä putoamissuojaukseen. Suunnitellessa käy-
dään myös läpi muottien tyyppi, kiertoaika ja tarvittava määrä, jotta tavoittee-
seen päästään tehokkaasti. Muottisuunnitelma voi olla osana rungon tehtävä-
suunnitelmaa. (Suomen Betonitieto Oy 6. 2009)(Ratu 06-3023 1992.) 
Elementtiasennussuunnitelma 
Elementtiasennussuunnitelmasta tulee selvitä toteutuksen kannalta oleelliset 
tiedot, kuten kohdetiedot, elementtien määrä, mitat, asennusjärjestys ja -
vaiheet, asennustoleranssit, varastointi, nostot, tuenta, lopulliset kiinnitykset, 
työaikainen laadunvarmistus, aikataulu, seurantamittaukset sekä työturvalli-
suus. (Ratu 0392 2012.) 
Putoamissuojaussuunnitelma 
Suunnitelmasta selviää kerroskohtaisesti käytettävät putoamissuojaustavat, 
kuten kaiteet tai taivaskoukut ja niiden merkki, malli ja sijainti. Tehdään usein 
laudoituspiirustuksen pohjalle. (Ratu S-1223 2009.) 
Betonityösuunnitelma 
Suunnitelmassa määritetään betonin laatu ja ominaisuudet, teoreettiset mene-
kit, betonointitapa, muotit, raudoite, betonin siirrot, tiivistäminen, aikataulutus, 
27 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Henri Sumentola 
työnjohto ja työryhmä, mahdolliset häiriötekijät, jälkihoito, lujuuden kehityksen 
seuraus sekä muottien purku (By 50. 123). 
Hankintasuunnitelma 
Hankintasuunnitelma laaditaan heti työmaan alussa. Sisältää vastuunjaon, han-
kinta-aikataulun, -luettelon sekä hankinnan tavoitteet.  Yleensä työmaainsinööri 
laatii suunnitelman sekä pitää sen ajan tasalla ja sopii toimituksista. (Ratu S-
1227 2010.) 
Työturvallisuusohje 
Työturvallisuusohje on yrityskohtainen ohje, joka määrittää käytettävät suojai-
met, putoamissuojauksen sekä sallitut työtavat tai -välineet. 
Yleisimmät ongelmat suunnitelmien kanssa ovat ajan puute tai huolimattomuus, 
joiden takia suunnitelmat saattavat olla epätäydellisiä tai ristiriidassa keske-
nään. Työmaalla työ jääkin pääsääntöisesti työnjohtajien harteille perehtyä 
ajoissa suunnitelmiin ja piirustuksiin ja ennakoida mahdolliset puutteet tai risti-
riidat. Mikäli ristiriitoja on piirustuksissa, vaatii niiden muutos aina suunnittelijan 
hyväksynnän tai kokonaan uuden piirustuksen. Piirustusten osalta vastuu risti-
riidattomuudesta on aina pääsuunnittelijalla, mutta käytännössä ristiriidoista 
suuri osa tulee silti ilmi vasta työmaalla. Tärkeimmät keinot virheitä vastaan 
ovat huolellisuus ja ennakointi. 
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5 RUNKOTYÖTÄ RAJOITTAVAT TEKIJÄT 
Betonisen kerrostalon runkovaiheessa rajoittaviksi tekijöiksi muodostuvat vält-
tämättä joko valujen laajuus tai lujuudenkehitys ja kuivumisaika. On selvää, että 
kalustoa laajentamalla pystytään valamaan todella suuria määriä päivässä, mut-
ta se ei ole kustannustehokasta eikä järkevää esimerkkikohteen laajuisessa 
kohteessa. Toinen merkittävä rajoite on nostokalusto. Vaikka asennusryhmässä 
olisi 10 kirvesmiestä, ei yhdellä nosturilla saa kuin yhden elementin kerrallaan 
asennettavaksi, eikä toista nosturia ole kustannustehokkuuden huonouden 
vuoksi järkevää ottaa käyttöön. Osa tehokkaan rungon suunnittelua perustuu 
näiden rajoitteiden hyväksymiseen ja niiden mukaan suunnitteluun. Kesäaikaan 
voidaan oletusarvoisesti laskea vaadittavaan 60 %:n muotinpurkulujuuden saa-
vutukseen vähemmän tunteja kuin kylmempään aikaan, ja näin ollen kerroskoh-
tainen kiertoaikataulu lyhenee. 60 % betonin nimellislujuudesta on oletusarvo, 
ellei suunnitelmissa ole muuta mainintaa. (Betoninormit 2012 by 50,  118.) 
Jokaiselle työlle on olemassa omat kalustonsa, jolla työ suoritetaan parhaiten. 
Runkovaiheessakin on syytä paneutua työvaiheisiin ennen toteutuksen aloitta-
mista ja miettiä, mitkä menetelmät tukevat sekä suorituksen laatua, nopeutta 
että kustannustehokkuutta. Esimerkkikohteessa käytetyt suur- ja holvimuottika-
lustot ovat hyvin tyypillisiä vastaaville kohteille juurikin laadun ja nopeuden kan-
nalta. Mikäli kerrosten välillä olisi ollut paljon seinien korkeuden muutoksia, olisi 
käytetty jotain kasettimuottijärjestelmää. Lisäksi kun käytetään aina samoja tai 
vastaavia menetelmiä, ovat ne runkoryhmälle ja työnjohdolle seuraavassa koh-
teessa ennestään tuttuja. Toistot vaikuttavat myös tehokkuuteen, sillä toistetta-
essa sama työvaihe useaan kertaan samanlaisella kalustolla työtahti kasvaa ja 
myös virheiden määrä todennäköisesti pienenee. Kohteessa oli osittain sama 
runkoryhmä, joka oli ollut mukana rakentamassa samalle alueelle aikaisemmin 
kerrostaloa. 
Esimerkkikohteessa päästiin tekemään runkovaihe alkukesän ja syksyn välillä, 
eivätkä työt lykkääntyneet merkittävästi sääolosuhteiden vuoksi. Varsinkin be-
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tonia valaessa on tärkeää, ettei sada rankasti vettä, jotta betonin ominaisuudet 
eivät muuttuisi. Sääolosuhteet voivat siis osaltaan myös hidastaa runkovaihetta 
hyvinkin paljon. 
Mahdolliset aikataulun poikkeamat tai töiden hidastelut aiheuttavat viivästystä, 
mikä tarkoittaa työmaan kannalta urakoitsijoiden turhaa ja kallista odottelua ja 
pahimmassa tapauksessa seuraavan alkavan työvaiheen siirtoa kauemmas ja 
uutta suunnittelua. Myös hankinta-aikataulu joudutaan muokkaamaan uudes-
taan töiden viivästyessä. Osa hankinnoista saattaa myös olla sellaisia, mitä ei 
voida siirtää, ja näin ollen tavaroille on löydyttävä varastointitilaa. 
Esimerkkikohteen yhdeksi rajoitteeksi muodostui talotekniikan asennusnopeus. 
Aikataulua olisi voitu kuroa lyhyemmäksi vielä mahdollisesti vuorokaudella, mut-
ta se olisi tarkoittanut talotekniikan asennukseen tarvittavan lisää asentajia. 
Parhaimmillaan toteutuneella kokoonpanollakin putkimiehiä oli holvilla kolme 
kerrallaan, vaikka suurin osa viemäreiden hajotuksista kasattiin valmiiksi ennen 
holville siirtymistä. 
Kohteessa suuremmitta ongelmitta selvitetty, joskin mahdollinen kompastuskoh-
ta runkovaiheen aikataulussa pysymiselle on myös kesälomakausi, sillä runko-
ryhmäläisen korvaajalla saattaa kestää oma aikansa päästä työrytmiin mukaan. 
Kesäisin voi myös olla vaikeampi saada hyviä tekijöitä töihin, mikäli työmaita 
riittää. 
Kohteessa asuntojen parvekelinjoja reunustaa laattaan liittyvä, samaan aikaan 
valettu reunapalkki, joka mahdollistaa ohuemman laattarakenteen. Kaikki mo-
nimuotoisemmat rakenteet tuovat haastetta muottityöhön nopeuden kannalta, 
vaikka ovatkin välttämättömiä haluttaessa tietyn tyyppistä ratkaisua. Toinen hi-
dastava ratkaisu oli ulokeparvekelaatta, joka vaatii tukitorneja alleen. 
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6 ESIMERKKIKOHTEEN TEHOKKUUTEEN 
VAIKUTTANEET TEKIJÄT 
Kun puhutaan tehokkuudesta runkorakentamisessa, on työvaiheita syytä pystyä 
porrastamaan. Porrastus näkyy suunnitelmissa esimerkiksi paikkajaossa. Esi-
merkkitapauksena muottikierto- ja elementtiasennussuunnitelman töiden aloitus 
voidaan pyrkiä tekemään samasta nurkasta, jolloin myös holvilaudoitus pysty-
tään aloittamaan heti väli- ja ulkoseinien ollessa valmiit. Porrastettaessa myös 
mahdollisen työn keskeytyksen kohdalla voidaan siirtyä tekemään toista työtä, 
eikä tule turhaa odottelua. Lähtökohtaisesti tietenkin pyritään siihen, ettei odot-
telua tule missään tilanteessa. 
Suunnittelulähtökohdat rakennesuunnittelusta rakennussuunnitteluun vaikutta-
vat runkovaiheen nopeuteen ja tehokkuuteen. Suunnittelun kautta päätetään 
käytettävät menetelmät ja kerrosten yhteneväisyydet keskenään. Esimerkkikoh-
teessa oli mietitty väliseinärakenne tehokkuuden puolesta hyvin, sillä selkeät 
pitkät linjat olivat suurmuoteilla tehtäviä valuseiniä ja lyhyet, monimuotoiset ja 
hankalammat väliseinät sekä kaikki ulkoseinät olivat elementtirakenteita. Lisäksi 
kerrokset 1–6 olivat pohjaratkaisultaan identtisiä, mikä edesauttaa myös teho-
kasta toteutusta. Ratkaisu on tyypillinen vastaavissa kohteissa ja antaa hyvän 
edellytyksen tehokkaalle toteutukselle. 
Ennen holvin laudoitusta kannattaa ikkunat ja ensiöpuolen kipsilevyt nostaa 
holville. Ennen nostoa on katsottu paikat valmiiksi, jotta holvimuottikalusto mah-
tuu ongelmitta paikalleen ja vaakasiirtojen määrä minimoidaan. Vaakasiirtoja 
minimoidaan myös holvikalustoa siirrettäessä kerrosta ylemmäs. Asuinkerros-
ten ollessä usein keskenään samanlaisia, myös kerrosten muotit käyvät suo-
raan seuraaviin kerroksiin. Esimerkkikohteessa holvimuotteja oli kahdelle ker-
rokselle, jolloin pystyttiin suorittamaan muottityötä ilman keskeytyksiä. Työn on-
nistumisen edellytyksenä on muottityöryhmän sekä purkuryhmän kommunikoin-
ti. Kohteessa siirrot saatiin minimoitua purkuryhmän tehdessä muottikalustosta 
huoneistokohtaiset niput asennusjärjestyksen mukaan, jolloin ensin asennetta-
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vat tavarat kuten, kolmijalat ja tolpat, nostettiin ensin, sen jälkeen palkit, ja levyt 
vasta holvimuotin päälle. Lisäksi palkit ja levyt oli putsattu ennen niputusta, jotta 
asennus sujuu viivästymättä. 
Muottityön tehokas organisointi vaikuttaa myös hukan määrään, sillä käytettä-
essä samoja muottivanereita samoissa paikoissa myös holvin läpivientien reiät 
sekä levyjen lyhennykset tarvitsee tehdä vain kerran kumpaankin settiin. Lisäksi 
kun rei’istä tehdään aavistuksen liian suuret ja ne tiivistetään esim. uretaanilla, 
ei levyä tarvitse vahingoittaa purettaessa sitä esimerkiksi vesijohdon ympäriltä, 
vaan uretaani antaa periksi. 
Valujen suunnittelulla on myös suuri vaikutus aikatauluihin, sillä holvivalun aika-
na ei tekemistä välttämättä riitä koko ryhmälle ja aiheutuu turhaa odottelua, se-
kä seinävalujen aikana nosturi on työllistettynä, jolloin on myös vaikeaa tehdä 
muuta kuin holvimuottityötä. Esimerkkikohteessa holvivalut tehtiinkin iltavaluina 
aliurakkana varsinaisen työpäivän jälkeen. 
Nopeaa etenemistä edesauttoi myös ajan tasalla olevien työvaiheisiin räätälöity-
jen järjestelmien käyttö. Holvimuottikaluston käyttö nopeuttaa muottityötä holvin 
osalta, ja suurmuottien käyttö seinien osalta verraten perinteiseen laudoituk-
seen. 
Kun runkovaiheen toteutuksen suunnittelu on mallillaan, on syytä miettiä työ-
ryhmää ja sen motivointia. Käytännössä aina tehtäessä runkovaihetta tehok-
kaasti, on runkoryhmä urakkapalkalla töissä. Karkeasti palkka siis määräytyy 
tehtyjen muottineliöiden ja asennettujen elementtien mukaan, ja niille on lasket-
tu sopivat yksikköhinnat. Tällöin laskettu tuntipalkka saattaa kasvaa lähes kol-
minkertaiseksi normaaliin tilanteeseen verrattuna, mutta saatu hyöty näkyy työ-
tahdissa ja näin ollen aikataulussa sekä kustannuksissa. Työryhmän osalta te-
hokkuuteen vaikuttaa yhteistyön ja kommunikoinnin sujuvuus runkoryhmän, 
nosturinkuljettajan sekä alhaalla toimivan koukkumiehen ja työnjohdon välillä. 
Lisäksi työryhmän sitoumus aikataulua kohtaan, sekä kokemus vaikuttavat te-
hokkaaseen suoritukseen.  
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Tavanomaista on, että nosturi ei ole ollenkaan paikoillaan, vaan nostettavaa 
riittää koko ajaksi. Tämän vuoksi oli tärkeää, että kuski tai koukkumies tiesi, mi-
tä tavaraa tulee minäkin päivänä ja mihin kellonaikaan. Esimerkiksi elementti-
toimitukset oli sovittu tunnin tarkkuudella saapuvaksi kello yhdeksältä, jotta nos-
turilla saatiin aamulla suurmuottityö suoritettua ennen elementtien saapumista. 
Kun tavaraa lähetettiin takaisin, oli ne mahdollista kasata valmiiksi samalle alu-
eelle ja nostaa nopeasti auton kyytiin, mikäli nosturinkuljettaja tai koukkumies 
tiesi, mitä tavaraa lähtee ja milloin.  
Työnjohdon tehtävä on koordinoida työmaalla tapahtuvaa toimintaa, joten myös 
logistiikan huolehtiminen on työnjohdon vastuulla. Käytännössä viikoittaisissa 
palavereissa käytiin läpi aikataulua ja eri urakoitsijoiden kanssa sovittiin, milloin 
töitä suoritetaan tai kuinka aikaisin ennen työvaiheen alkua tulee ilmoittaa työ-
voiman tarve. Lisäksi oman porukan kesken pidettiin viikkopalavereja, joissa 
käytiin myös läpi tulevat työt, aikataulu, saapuva ja lähtevä tavara sekä yleises-
ti, mitä parannettavaa tai missä erityisesti on onnistuttu. Kun asiat käydään sa-
malla kertaa kaikkien kesken läpi, ei tarvitse kertoa samoja asioita erikseen kai-
kille tai olettaa, että joku muu kertoo. Kaikkien ollessa ajan tasalla työt sujuvat 
ilman tiedottomuudesta johtuvia pysäytyksiä. Muissa tapauksissa kommunikoin-
ti urakoitsijoiden välillä tapahtuu työnjohdon kautta. 
Aikatauluun sitoutumisen tärkeys korostui elementtien lisäksi myös muiden ta-
varantoimittajien ja urakoitsijoiden osalta, sillä tavaran puuttumisen vuoksi aika-
taulu ja kustannukset voivat venähtää todella suuriksi. Kommunikoinnin tärkeys 
ja aikataulutus näkyivät myös holvivalua edeltävien työvaiheiden järjestelyissä. 
Parhaimmillaan holvilla oli neljän eri ammattiryhmän asentajia ja työt olivat osit-
tain päällekkäin toteutettavia. Esimerkiksi holvilaudoituksen ollessa valmis säh-
kömies asensi sähköputkien kiinnikkeet laudoitukseen, minkä jälkeen raudoitta-
ja asensi alapinnan raudoitteen. Seuraavaksi sähkömies asensi sähköputket ja 
putkimies viemärit ja vesijohdot ja elementtiasentajat parvekelaatat. Viimeisenä 
raudoittaja pääsi asentamaan yläpinnan raudat. Mikäli yksikin asentaja olisi 
puuttunut, olisi se vaikuttanut muihin työvaiheisiin. Esimerkkikohteessa aikatau-
lut oli sovittu tarpeeksi ajoissa ja tavara saapui silloin, kun oli tarkoitettukin, ja 
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työt suoritettiin ajallaan. Aikataulun päivittämisestä huolehti työmaainsinööri, 
töiden ja tekijöiden tiedottamisesta työnjohto. 
Nopea tahti vaati myös paljon esivalmisteluja. Seuraavan kerroksen varaukset 
tehtiin valmiiksi holvin valupäivänä ja talotekniikan asentajat kokosivat tavaroita 
mahdollisimman paljon valmiiksi ennen holville siirtymistä, jotta asennusvaihe 
sujuisi nopeammin.  
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7 POHDINTAA 
Kohteen onnistumisen kannalta tärkeimmiksi tekijöiksi nousi ammattitaitoinen 
urakkaryhmä, osapuolten sitoutuminen aikatauluun sekä tarpeeksi kattavat 
suunnitelmat ja ohjaus. Suunniteltu kerroskohtainen päivämäärä alitettiin jo ny-
kyisellä toiminnalla, mutta mikäli olisi haluttu lyhentää vielä yli vuorokaudella 
aikataulua, olisi talotekniikan asentajien määrää pitänyt kasvattaa tai suunnitella 
toteutuksen kannalta ”helpompi” rakenne, eli jättää pois ikkunapalkit sekä ulo-
keparvekkeet. 
Työmailla, joissa on useita eri ali- tai sivu-urakoitsijoita, on tehokkuuden kannal-
ta hyvä käyttää tunnettuja urakoitsijoita, joiden kanssa on yhteistyö toiminut ai-
kaisemminkin. Näin molemmilla on jo selkeä kuva yhteistyön kulusta sekä toi-
mintatavoista ja luotettavuudesta.  
Piirustusten laatu ja suunnitelmien ratkaisut eivät poikenneet merkittävästi ai-
kaisemmista työmaista, joten edellytykset tehokkaalle toteutukselle ovat var-
masti olemassa myös muissa kohteissa. Hyvät suunnitelmat edesauttavat to-
teutusta, joskin esimerkiksi luonnon ilmiöille ei voida tehdä mitään, mikäli ei ra-
kenneta sääsuojan alla. Sääsuojan käyttö on kuitenkin kustannuskysymys, mut-
ta se auttaisi omalta osaltaan tehokasta toteuttamista, koska sillä saadaan yksi 
riskitekijä vähennettyä. Mikäli on sateista, sääsuojan käyttö ehkäisee mahdolli-
set pysäytykset. Myös työskentely kuivassa on mukavampaa, mikä vaikuttaa 
työmotivaatioon ja sen kautta tehokkuuteen. 
Kerrostalojen betonirungot toteutetaan pääosin samalla periaatteella, joten 
työssä mainittuja kohtia noudattamalla on mahdollista saada runkovaihe tehok-
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Perustus- ja runkoaikataulu 
  
 
